

# FIBERNYTT

Hej,

Vi i styrelsen är glada att så många medlemmar i föreningen valt att uppgradera sina fastigheter med fiber. Uppgraderingen gör vår samfällighet rustad för den digitala framtiden.

Dessvärre har Upplands Väsby kommun under försynen (29/3) haft synpunkter på den redan beviljade schaktansökan med motiveringen ”Inverkan på den kommunala väganläggningen anses vara orimligt stor, schakten bör istället ske i grönytor bakom bostadsområdet.”

I och med detta beslut från kommunen bokade Stadsnätsbolaget ett möte med fibergruppen för att informera om kommunens nya direktiv. Eftersom det inte längre var möjligt att leverera via kommunal mark kunde heller inte tomtgrävningarna och installationerna genomföras som tänkt.

Stadsnätsbolaget kan fortfarande leverera fiber till oss via samfälld mark förutsatt att medlemmarna röstar till att ge tillstånd på en extrastämma. Denna extrastämma är planerad att ske 30 maj. Kallelse skickas inom kort. Ett majoritetsbeslut skulle i sådana fall resultera att ett markavtal tecknas mellan Stadsnätsbolaget och samfälligheten och installationen av fiber kommer då att ske på baksidan av fastigheterna.

En planerad försyn sker lördagen den 20 maj med Stadsnätsbolaget och medlemmar i styrelsen där vi tillsammans bestämmer var handgrävningen skall ske.

Stadsnätsbolaget hjälper er gärna med era eventuella frågor gällande avtal och installation inne i fastigheten. Övriga frågor, exempelvis grävning, kontakta styrelsen eller fibergruppen.

Stadsnätsbolaget har informerat styrelsen om att kostnaden för enskilda hushållen inte kommer att förändras och erbjuder rabatt motsvarande rotavdraget för de som har valt att använda sig av rotavdraget.

Om majoriteten på stämman godkänner grävning på våra grönområden så planerar Stadsnätsbolaget att påbörja grävningen och installationen vecka 25-26 och beräknar att vara klara under augustimånad för vårt område.

Med vänlig hälsning,  
Styrelsen